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ABSTRACT 
  The risk is one of the things that can not be separated in daily live as well as the 
implementation of construkctions projeck did not separated with the risk. Irrigation canal is the 
unity of the cannals and the building which needed for the irrigation water settings, that starting 
from provision, water taking, division,water giving and water using of the problem the research with 
tittle “the risk analysis of rehabilitation of canals irrigation construction in DI. Waru panajam pasir 
utara district, east Borneo”  Construction and what are how to identify the risk of rehabilitation the 
most influenced to the rehabilitation construction. The purpose of this study was to identifyed the 
risk in the rehabilitation construction and to analysied the risk that gives the most negative effect 
while the rehabilitation construction. Method of this study was quantitative and the souses of this 
study was quitioner and interview. The data would be analysed by peartson product moment and 
probability impact matrix method, and likert scale was the theoritical basis of this study. Based on 
data analysis, the research found that from 27 variables there was 23 variables was valid and 4 
variable was not valid. the presentation from 4 variables that have high category was 17.5%. 
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PENGANTAR 
Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber 
air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyedian, pengaturan dan pembuangan air. 
Pengolahan jaringan irigasi di Kalimantan Timur muncul sebagai akibat dari beberapa hal di 
antranya adalah pesatnya perkembangan penduduk dan industri, peningkatan usaha intensifikasi 
pertanian dan diserfikasi tanaman. Untuk menjaga konsistensi jaringan irigasi pemerintah 
melakukan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang memadai termasuk pekerjaan 
rehabilitasi jaringan irigasi DI.Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Waru merupakan pekerjaan yang lebih rumit dari 
pada pekerjaan rehabilitasi lainnya karena mencakup wilayah yang cukup luas dan berlokasi 
ditempat yang memiliki akses yang cukup berat oleh sebab itu pekerjaan ini rentan terhadap risiko 
risiko yang akan bermunculan.  
Berdasarkan  latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang kemudian 
difokuskan pada Bagaimana identifikasi risiko pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI.Waru 
Kabupaten Panajam Paser Utara Kalimanta Timur dan Risiko apa saja yang sangat berpengaruh 
terhadap pekerjaan rehabilitasi. 
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko yang terdapat pada 
konstruksi karena risiko dapat diartikan sebagai dampak kumulatif terjadinya ketidak pastian yang 
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berdampak buruk terhadap sasaran proyek. Sedangkan tujuannya adalah untuk membuat analisa 
risiko yang sangat berdampak negative pada saat berlangsungnya pekerjaan  rehabilitasi. Untuk 
membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan dalam suatu penelitian maka penelitian ini lebih 
difokuskan kepada Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner dan Analisa 
data menggunakan metode pearson product moment dan matrix. 
 
CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Yang menjadi lokasi penelitian dalam pengamatan ini adalah pekerjaan jaringan irigasi 
desa bangun mulya DI. Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Provinsi 
Kalimantan Timur. Bagaimana memperoleh data adalah persoalan metodologi yang khususnya 
membicarakan teknik-teknik pengumpulan data. apakah seorang peneliti akan menggunakan 
kuesioner, interview, opservasi, tes, eksperimen. Oleh karna itu memperoleh data yang sesuai 
dengan masalah yang diteliti atau yang dibahas,  maka menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara dan kuesioner. Dari data yang didapat kemudian diolah menggunakan metode pearson 
product moment dan matrix. 
 
Dari hasil wawancara dan kuesioner didapat 27 variabel risiko seperti disajikan dalam tabel berikut 
ini : 
No Jenis Risiko 
 
Risiko Alam 
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan   
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek 
  Risiko Tenaga Kerja 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil   
4 Produktivitas tenaga kerja kurang   
 
Risiko Kecelakaan Kerja 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian         
6 Pekerja tertimpa material     
7 Pekerja terbentur alat berat 
    
 
Risiko Biaya, Material Dan Peralatan 
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8 Kurangnya alokasi dana     
9 Kenaikan harga material     
10 Kesulitan mendatangkan peralatan   
11 Kerusakan peralatan     
12 Pencurian alat dan material     
13 Kualitas material tidak sesuai spesifikasi   
14 Kerusakan material saat penyimpanan   
15 Kerusakan material saat pengiriman   
16 Keterlambatan pengiriman material   
17 Kerusakan material hotmix saat pengiriman 
 
Risiko Teknis 
18 Pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi   
19 Kesalahan saat pengecoran     
20 Ketidaksempurnaan hasil pekerjaan karena tidak sesuai JMF (Job Mix Formula) 
21 Terjadi penurunan permukaan karena lapis pondasi agregat tidak memenuhi spesifikasi 
22 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian   
23 Keterlambatan pelaksanaan saat pemancangan 
24 Kendala saat pembongkaran cor beton   
 
Risiko Sosial Dan Lingkungan 
25 Demo protes dari warga     
26 Kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek 
27 Kebisingan saat pemancangan     
 
Untuk menentukan validitas dari variabel risiko dapat dilakukan analisa dengan 
mengunakan metode pearson product moment. Dimana data yang akan diperoleh berupa variabel 
risiko yang valid, maupun yang tidak valid yang terjadi pada proyek. 
 Berikut merupakan perhitungan uji validitas variabel pertama menggunakan metode 
pearson product moment : 
𝛶 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(𝛴𝑋𝑌) − (𝛴𝑋). (𝛴𝑌)
√[𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2]. [𝑛𝛴𝑌2 − (𝛴𝑌)2]
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Keterangan: 
  n     =   Jumlah responden 
  X    =   Skor variable 
  Y    =   Skor total dari variable untuk responden ke-n 
Penyelesaiaan: 
 
r hitung        =  
 
       =           
       =          0.496 
Berdasarsarkan kriteria dengan ketententuan df atau degree of freedom diperoleh nilai r 
tabel sebagai berikut: 
r tabel       =    n – 2 
       =    40 – 2 
       =    38, dengan Sig 5% 
Dengan melihat nilai r Product Moment seperti gambar diatas, diperoleh nilai r tabel 
sebesar 0,320. Dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,496 > 
0,320, yang berarti variable pertama dinyatakan valid. 
Uji validitas menggunakan metode pearson product moment 
No Jenis Risiko r hitung r tabel Ket 
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan 0,496 0,320 Valid 
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek 0,637 0,320 Valid 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil 0,510 0,320 Valid 
4 Produktivitas tenaga kerja kurang 0,543 0,320 Valid 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian 0,522 0,320 Valid 
6 Pekerja tertimpa material 0,423999 0,320 Valid 
7 Pekerja terbentur alat berat 0,393 0,320 Valid 
40. (15438) − (154). (3946)
√[40. (636) − (154)2]. [40. (394974) − (3946)2]
 
(617520) − (607684)
√(1724). (228044)
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8 Kurangnya alokasi dana 0,740 0,320 Valid 
9 Kenaikan harga material 0,404 0,320 Valid 
10 Kesulitan mendatangkan peralatan 0,609 0,320 Valid 
11 Kerusakan peralatan 0,523 0,320 Valid 
12 Pencurian alat dan material 0,520 0,320 Valid 
13 Kualitas material tidak sesuai spesifikasi 0,305 0,320 Tidak 
Valid 
14 Kerusakan material saat penyimpanan 0,461 0,320 Valid 
15 Kerusakan material saat pengiriman 0,480 0,320 Valid 
16 Keterlambatan pengiriman material 0,516 0,320 Valid 
17 Kerusakan material hotmix saat pengiriman 0,628 0,320 Valid 
18 Pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi 0,034 0,320 Tidak 
Valid 
19 Kesalahan saat pengecoran 0,436 0,320 Valid 
20 Ketidak sempurnaan hasil pekerjaan karena tidak 
sesuai JMF (Job Mix Formula) 
-0,104 0,320 Tidak 
Valid 
21 Terjadi penurunan permukaan karena lapis pondasi 
agregat tidak memenuhi spesifikasi 
0,325 0,320 Valid 
22 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian 0,436 0,320 Valid 
23 Keterlambatan pelaksanaan saat pemancangan 0,519 0,320 Valid 
24 Kendala saat pembongkaran cor beton 0,615 0,320 Valid 
25 Demo protes dari warga 0,161 0,320 Tidak 
Valid 
26 Kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek 0,637 0,320 Valid 
27 Kebisingan saat pemancangan 0,420 0,320 Valid 
  
Setelah mengetahui valid atau tidak validnya variable risiko, kemudian dilanjutkan untuk 
menganalisa atau menilai variable risiko pada survey utama dimana variable yang tidak valid 
dibuang atau di hilangkan. Analisis dilakukan terhadap penilaian probalitas dan dampak risiko 
terhadap aspek waktu dan biaya. Metode yang di gunakan dalam menganalisa atau menilai 
variable risiko menggunakan skala likert.  
 Sebelum menyelesaikannya terlebih dahulu harus mengetahui rentan jarak atau interval 
dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I). 
6 
 
Rumus Interval 
I         = 100 / Jumlah Skor (Likert) 
          = 100 / 5  
     (I) = 20 
Skala Untuk Penilaian probabilitas 
Interval Pernyataan 
Angka 0%   – 19,99% Sangat tidak setuju / sangat rendah (SR) 
Angka 20% – 39,99% Tidak setuju / Rendah (R) 
Angka 40% – 59,99% Cukup setuju / Sedang (S) 
Angka 60% – 79,99% Setuju / Tinggi (T) 
Angka 80% – 100% Sangat Setuju / Sangat Tinggi (ST) 
 
Berikut adalah contoh analisa variable risiko menggunakan skala likert dimana survey dilakukan 
terhadap 40 orang responden. 
Rumus : T x Pn 
T  = total jumlah resonden yang memilih 
Pn = pilihan angka skor likert 
Responden yang menjawab sangat setuju (5)   14 x (5) =  70 
Responden yang menjawab setuju (4)    11 x (4) =  44 
Responden yang menjawab cukup setuju (3)   10 x (3) =  30 
Responden yang menjawab tidak setuju (2)     5 x (2) =  10 
Responden yang menjawab sangat tidak setuju (1)    0 x (1) =    0     
Total      154 
 Total skor / Y x 100 
 Y   =  Skor tertinggi 40 x 5 = 200 
 Penyelesaiaan 
 = 154 / 200 x 100 
 = 77 % 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 responden didapatkan hasil persentase sebesar 
77%. Berdasarkan hasil diatas maka kategori probabilitas dari variabel risiko pekerjaan terhambat 
cuaca hujan adalah tinggi. Berikut adalah hasil analisa dari penilaian probabilitas dengan 
menggunakan skala likert 
Penilaian Probabilitas 
No Jenis Risiko Probabilitas T x 
Pn 
(I)% KET 
1 2 3 4 5   
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan 0 5 10 11 14 154 77 T 
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar 
lokasi proyek 
2 3 14 10 11 145 72,5 T 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil 0 8 16 8 8 136 68 T 
4 Produktivitas tenaga kerja kurang 0 3 3 21 13 164 82 T 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian 1 3 12 14 10 149 74,5 T 
6 Pekerja tertimpa material 2 4 5 11 18 159 79,5 T 
7 Pekerja terbentur alat berat 1 3 13 10 13 151 75,5 T 
8 Kurangnya alokasi dana 3 10 9 16 2 124 62 T 
9 Kenaikan harga material 0 6 12 11 11 147 73,5 T 
10 Kesulitan mendatangkan peralatan 0 2 11 15 12 157 78,5 T 
11 Kerusakan peralatan 1 2 13 12 12 152 76 T 
12 Pencurian alat dan material 2 7 9 20 2 133 66,5 T 
13 Kerusakan material saat penyimpanan 2 5 6 14 13 151 75,5 T 
14 Kerusakan material saat pengiriman 0 3 14 19 4 144 72 T 
15 Keterlambatan pengiriman material 0 3 3 25 9 160 80 ST 
16 Kerusakan material hotmix saat 
pengiriman 
2 7 12 17 2 130 65 T 
17 Kesalahan saat pengecoran 1 3 17 13 6 140 70 T 
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18 Terjadi penurunan permukaan karena 
lapis pondasi 
2 4 8 13 13 151 75,5 T 
agregat tidak memenuhi spesifikasi 
19 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian 0 2 13 15 10 153 76,5 T 
20 Keterlambatan pelaksanaan saat 
pemancangan 
0 3 3 20 14 165 82,5 ST 
21 Kendala saat pembongkaran cor beton 0 1 17 11 11 152 76 T 
22 Kerusakan lingkungan sekitar akibat 
proyek 
0 4 8 14 14 158 79 T 
23 Kebisingan saat pemancangan 0 5 15 11 9 144 72 T 
 
 Setelah mengetahui tinggkat probabilitas risiko, dilanjutkan untuk mencari atau 
mengidetifikasi dampak risiko yang didasarkan pada penilaian responden terhadap risiko yang akan 
mempengaruhi kelancaran jalannya proyek. Berikut adalah identifikasi dampak risiko menggunakan 
skala likert. 
Skala Untuk Penilaian Dampak 
Dampak 
(%) 
Pernyataan 
0.00 ≤ I < 12.5 Sangat tidak setuju / sangat rendah (SR) 
12.5 ≤ I < 37.5 Tidak setuju / Rendah (R) 
37.5 ≤ I < 62.5 Cukup setuju / Sedang (S) 
62.5 ≤ I < 87.5 Setuju / Tinggi (T) 
87.5 ≤ I < 100 Sangat Setuju / Sangat Tinggi (ST) 
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Hasil analisa dari penilaian dampak risiko dengan menggunakan metode likert 
No Jenis Risiko Dampak T x 
Pn 
(I) KET 
1 2 3 4 5 % 
  
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca 
hujan 
0 0 4 17 19 175 87,5 ST 
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar 
lokasi proyek 
0 0 5 14 21 176 88 ST 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil 3 8 20 7 2 117 58,5 S 
4 Produktivitas tenaga kerja kurang 8 3 7 12 10 133 66,5 T 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian 0 0 10 17 13 163 81,5 T 
6 Pekerja tertimpa material 5 2 8 17 8 141 70,5 T 
7 Pekerja terbentur alat berat 3 4 9 15 9 143 71,5 T 
8 Kurangnya alokasi dana 0 0 5 14 21 176 88 ST 
9 Kenaikan harga material 2 17 5 6 10 125 62,5 T 
10 Kesulitan mendatangkan peralatan 0 3 6 19 12 160 80 T 
11 Kerusakan peralatan 4 4 8 15 9 141 70,5 T 
12 Pencurian alat dan material 2 9 15 4 10 131 65,5 T 
13 Kerusakan material saat penyimpanan 3 15 8 7 7 120 60 S 
14 Kerusakan material saat pengiriman 6 15 10 4 5 107 53,5 S 
15 Keterlambatan pengiriman material 0 0 2 22 16 174 87 ST 
16 Kerusakan material hotmix saat 
pengiriman 
3 13 14 8 2 113 56,5 S 
17 Kesalahan saat pengecoran 8 7 8 7 10 124 62 S 
18 Terjadi penurunan permukaan karena 
lapis pondasi agregat 
14 7 1 8 10 113 56,5 S 
tidak memenuhi spesifikasi 
19 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian 5 9 10 11 5 122 61 S 
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20 Keterlambatan pelaksanaan saat 
pemancangan 
12 6 5 8 9 116 58 S 
21 Kendala saat pembongkaran cor beton 16 17 4 3 0 74 37 R 
22 Kerusakan lingkungan sekitar akibat 
proyek 
5 5 7 15 8 136 68 S 
23 Kebisingan saat pemancangan 9 23 3 3 2 86 43 R 
 
Sebelum melakukan analisa nilai risiko, kategori probabilitas risiko dan dampak risiko 
yang didapat sebelumnya dikonversi dalam bentuk angka seperti dalam penjelasan berikut: 
Sangat tidak setuju / sangat rendah  (SR) = 1 
Tidak setuju / Rendah   (R) = 2 
Cukup setuju / Sedang   (S) = 3 
Setuju / Tinggi    (T) = 4 
Sangat Setuju / Sangat Tinggi  (ST) = 5 
 
Nilai Risiko 
No 
 
Jenis Risiko P D P x D 
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan 4 5 20 
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek 4 5 20 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil 4 3 12 
4 Produktivitas tenaga kerja kurang 4 4 16 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian 4 4 16 
6 Pekerja tertimpa material 4 4 16 
7 Pekerja terbentur alat berat 4 4 16 
8 Kurangnya alokasi dana 4 5 20 
9 Kenaikan harga material 4 4 16 
10 Kesulitan mendatangkan peralatan 4 4 16 
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11 Kerusakan peralatan 4 4 16 
12 Pencurian alat dan material 4 4 16 
13 Kerusakan material saat penyimpanan 4 3 12 
14 Kerusakan material saat pengiriman 4 3 12 
15 Keterlambatan pengiriman material 5 5 25 
16 Kerusakan material hotmix saat pengiriman 4 3 12 
17 Kesalahan saat pengecoran 4 3 12 
18 Terjadi penurunan permukaan karena lapis pondasi  4 3 12 
agregat tidak memenuhi spesifikasi 
19 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian 4 3 12 
20 Keterlambatan pelaksanaan saat pemancangan 5 3 15 
21 Kendala saat pembongkaran cor beton 4 2 8 
22 Kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek 4 3 12 
23 Kebisingan saat pemancangan 4 2 8 
 
Setelah didapatkan kategori dari probabilitas dan dampak maka dilakukan analisa nilai 
risiko. Nilai risiko didapatkan dengan melakukan perhitungan nilai variable risiko kedalam matriks 
probabilitas dan dampak. Tingkat risiko merupakan perkalian dari skor probabilitas dan skor 
dampak yang didapat dari responden. Untuk mengukur tingkat risiko dapat menggunakan rumus: 
R = P X I 
Keterangan 
R = Tingkat risiko 
P = Kemungkinan (Probability) risiko yang terjadi 
I = Dampak (Impact) risiko yang terjadi 
Dan kategori dari probabilitas dan dampak terdapat tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 
Dapat dilihat pada contoh dibawah ini : 
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Keterangan : 
Risiko tinggi (18-25) 
Risiko sedang  ( 9-17) 
Risiko rendah (1-8) 
 
Perhitungan ini dilakukan dengan cara penilaian tingkat risiko. Berikut adalah tabel probabilitas x 
dampak yang telah dikategorikan sesuai ketentuan dan syarat Probability Impact Matrix. 
Nilai Risiko Dalam Kategori Matrix 
No Jenis Risiko Nilai 
Risiko 
Kategori  
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan 20 T 
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek 20 T 
3 Kurangnya tenaga kerja terampil 12 S 
4 Produktivitas tenaga kerja kurang 16 S 
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian 16 S 
6 Pekerja tertimpa material 16 S 
7 Pekerja terbentur alat berat 16 S 
8 Kurangnya alokasi dana 20 T 
9 Kenaikan harga material 16 S 
10 Kesulitan mendatangkan peralatan 16 S 
11 Kerusakan peralatan 16 S 
Dampak 
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12 Pencurian alat dan material 16 S 
13 Kerusakan material saat penyimpanan 12 S 
14 Kerusakan material saat pengiriman 12 S 
15 Keterlambatan pengiriman material 25 T 
16 Kerusakan material hotmix saat pengiriman 12 S 
17 Kesalahan saat pengecoran 12 S 
18 Terjadi penurunan permukaan karena lapis pondasi agregat 
tidak memenuhi spesifikasi 
12 S 
19 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian 12 S 
20 Keterlambatan pelaksanaan saat pemancangan 15 S 
21 Kendala saat pembongkaran cor beton 8 R 
22 Kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek 12 S 
23 Kebisingan saat pemancangan 8 R 
 
Dari hasil analisa 23 variabel risiko diperoleh 4 variabel risiko tinggi, 17 variable risiko 
sedang dan 2 variable risiko rendah. 
Presentase tingkat risiko : 
Tinggi  = 
4
23
 x 100%  = 17.4 % 
Sedang  = 
17
23
 x 100%  = 74 % 
Rendah = 
2
23
 x 100%           = 8.7 % 
Variabel risiko dalam matriks : 
Tinggi = 17.4%  x 25  = 4.35  ≈ 4  buah 
Sedang  = 74 %    x 25  = 18.5 ≈ 19  buah 
Rendah  = 8.7%    x 25  = 2.17  ≈ 2  buah 
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SR R S  T ST 
D a m p a k 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada penelitian ini hasil identifikasi variabel risiko dan pengolahan data yang awalnya 
terdapat 27 variabel risiko menjadi 23 variabel risiko setelah melewati proses uji validitas yang 
dimana terdapat 4 variabel yang tidak valid 
Identifikasi Risiko Valid 
No Jenis Risiko 
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan       
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek       
3 Kurangnya tenaga kerja terampil       
4 Produktivitas tenaga kerja kurang       
5 Pekerja terjatuh dari ketinggian       
6 Pekerja tertimpa material       
7 Pekerja terbentur alat berat       
8 Kurangnya alokasi dana       
9 Kenaikan harga material       
10 Kesulitan mendatangkan peralatan       
11 Kerusakan peralatan     
 
12 Pencurian alat dan material       
13 Kerusakan material saat penyimpanan       
14 Kerusakan material saat pengiriman       
15 Keterlambatan pengiriman material       
16 Kerusakan material hotmix saat pengiriman       
17 Kesalahan saat pengecoran       
18 Terjadi penurunan permukaan karena lapis pondasi agregat 
tidak memenuhi spesifikasi 
  
 
  
19 Terjadi keruntuhan pada saat penggalian       
20 Keterlambatan pelaksanaan saat pemancangan       
21 Kendala saat pembongkaran cor beton       
22 Kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek       
23 Kebisingan saat pemancangan       
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 Faktor variable risiko yang sangat berpengaruh atau yang berkategori tinggi dengan 
pesentase sebesar 17.4% pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi ini akan di tampilkan pada tabel 
dibawah ini : 
Variabel Risiko Signifikan 
 
Saran 
1. Dari 23 indikator variable risiko terdapat 4 variable berisiko yang berkategori tinggi dan 
sangat berpengaruh terhadap pekerjaan rehabilitasi. Disarankan agar pihak-pihak yang 
terkait dapat merespon risiko dengan cara yang tepat yaitu membagi risiko (Risk Sharing). 
Strategi ini dilakukan apabila penanganan risiko dan dampak risiko hampir sama besarnya. 
Pembagian risiko yang mendistribusikan risiko yang ada ke pihak yang dianggap lebih 
mampu  yang akan membuat biaya penanganan risiko akan lebih kecil sehingga lebih layak 
untuk diterima. 
2. Dalam penelitian ini sebaiknya dilakukan hipotesis kepada responden yang lebih banyak 
dan lebih menguasai atau memiliki pengalaman dalam menangani risiko-risiko yang terjadi 
pada pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi sehingga hasil penelitian ini bisa digunakan 
sebagai acuan dalam melaksanakan proyek dengan menggunakan manajemen risiko pada 
proyek yang akan dikerjakan selanjutnya.  
3. Penentuan skala probabilitas dan skala dampak dapat diteliti lebih lanjut, sehingga 
analisis risiko akan mendapatkan hasil yang lebih akurat  
 
 
 
 
 
Nilai Tingkat
1 Pekerjaan terhambat kondisi cuaca hujan 20 T
2 Terjadi genangan air / banjir di sekitar lokasi proyek 20 T
3 Kurangnya alokasi dana 20 T
4 Keterlambatan pengiriman material 25 T
Risiko Risiko
No Jenis Risiko
16 
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